

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Республики Тыва

  
Ш.В. Кара-оол  
(подпись, печать)

«12» 02 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник УГИБДД  
МВД по Республике Тыва

  
А.В. Светышев  
(подпись, печать)

«10» 02 2020 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

*Республики Тыва*



«Безопасность дорожного движения»

Срок реализации: 2019 – 2024 гг.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
регионального проекта «Безопасность дорожного движения»  
(региональный уровень)

Подпись, печать

Министерство дорожно-транспортного  
комплекса Республики Тыва





Министерство образования и науки  
Республики Тыва



Министерство здравоохранения  
Республики Тыва



Министерство информатизации  
и связи Республики Тыва




УГИБДД МВД по Республике Тыва



МЧС России по Республике Тыва

*Временно исполняющей  
обязанности начальника  
Главного управления  
МЧС России по Республике  
Тыва  
подполковник внутренней  
службы*



*А. С. Артемов*

**П А С П О Р Т**  
регионального проекта Республики Тыва  
«Безопасность дорожного движения»

**1. Основные положения**

|  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| Наименование национального проекта                   | Безопасные и качественные автомобильные дороги   |                                 |  |
| Наименование федерального проекта                    | Безопасность дорожного движения  |                                 |  |
| Краткое наименование регионального проекта           | «Безопасность дорожного движения»  | Срок начала и окончания проекта | 12 марта 2019 г. -<br>31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта                        | Бады Олег Ооржакович - Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва  |                                 |  |
| Руководитель регионального проекта                   | Дандаа Кежик Константинович - Министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва  |                                 |  |
| Администратор регионального проекта                  | Суктер-оол Кызыл-Кат Караевна - специалист отдела транспорта Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва  |                                 |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 28.03.2019 № 141 |                                 |  |

## 2. Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта

Цель: Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году.

Повышение уровня медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Тип<br>показателя | Базовое значение |            | Период, год |       |       |      |       |      |
|----------|--|-------------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|------|-------|------|
|          |  |                   | значение         | дата       | 2019        | 2020  | 2021  | 2022 | 2023  | 2024 |
| 1.       | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Основной          | 31               | 31.12.2017 | 28,2        | 26,05 | 23,31 | 20,0 | 15,27 | 8,86 |
|          | Количество погибших  |                   | 99               |            | 91          | 84    | 75    | 64   | 49    | 29   |

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

| Наименование задачи, результата  | Срок реализации   | Ответственный исполнитель   |
|--|-------------------|---|
| <p><i>1. Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, повышение требований к уровню их профессиональной подготовки</i></p>                                     |                   |   |
| <p>1.1. Проведены рейдовые мероприятия по соблюдению требований транспортного законодательства, в том числе режима труда и отдыха водителей осуществляющих перевозки пассажиров и грузов</p> | <p>31.12.2020</p> | <p>ТОГАДН по Республике Тыва (по согласованию), УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва</p>  |
| <p>1.2. Проведены конкурсы профессионального мастерства среди инструкторов и водителей осуществляющих пассажирские перевозки легковыми такси, автобусами категории М2 и М3</p>               | <p>01.11.2024</p> | <p>Миндортранс Республики Тыва, Республиканская ассоциация автомобильных школ</p>   |
| <p><i>2. Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения</i></p>  |                   |   |
| <p>2.1. Ежегодно утверждаются межведомственные планы мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения</p>                                   | <p>31.12.2024</p> | <p>УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Мининформсвязи Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)</p> |
| <p>2.2. Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике</p>                                    | <p>31.12.2024</p> | <p>УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)</p>  |
| <p><i>3. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</i></p>   |                   |   |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
| 3.1.   | Приобретены в районные медицинские учреждения приобретены хромотографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ   | 31.12.2024 | Минздрав<br>Республики Тыва  |
| 3.2.   | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях   | 31.12.2024 | Минздрав<br>Республики Тыва  |
| 3.3.   | Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента и оборудования предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий   | 31.12.2024 | МЧС России по Республике Тыва<br>(по согласованию)   |
| 3.4.   | Проведены квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Республике Тыва, УГИБДД по Республике Тыва принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, за счет проведения совместных учений и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб | 31.12.2024 | Минздрав Республики Тыва,<br>МЧС России по Республике Тыва<br>(по согласованию),<br>УГИБДД МВД по Республике Тыва<br>(по согласованию),<br>Миндортранс Республики Тыва |
| <i>4. Совершенствование обучения детей основам поведения на дорогах и привития им навыков безопасного поведения на дорогах</i> |  |            |  |
| 4.1.   | Организована работа центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   | 31.12.2024 | Минобрнауки Республики Тыва,<br>УГИБДД МВД по Республике Тыва<br>(по согласованию)   |
| 4.2.   | Ежегодное проведение конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»  |            | Минобрнауки Республики Тыва,<br>УГИБДД МВД по Республике Тыва<br>(по согласованию)   |
| 4.3.   | Созданы условия для вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие   | 31.12.2024 | Минобрнауки Республики Тыва,<br>УГИБДД МВД по Республике Тыва  |

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
|  | детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения  |            | (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию)   |
| 4.4.   | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 31.12.2024 | Минобрнауки Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)   |
| 4.5.   | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма                       | 21.12.2024 | Миндортранс Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, УГИБ/ДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)                               |
| <i>5. Создание условий для повышения безопасности дорожного движения</i> |   |            |  |
| 5.1.   | Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности  | 31.12.2024 | Миндортранс Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)   |
| 5.2.   | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий   | 31.12.2024 | УГИБ/ДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 5.3  | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях  | 31.12.2024 | Минздрав Республики Тыва, МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), УГИБ/ДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)              |
| 5.4.   | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения  | 31.12.2024 | УГИБ/ДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |

|      |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образований (по согласованию)                      |
| 5.5. | Повышение правового сознания участников дорожного движения | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГИБДД МВД по Республике Тыва<br>(по согласованию) |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |        |       |       |       | Всего (тыс. рублей) |
|--------|--|---|--------|-------|-------|-------|---------------------|
|        |  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  |                     |
| 1      | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения                     |   |        |       |       |       |                     |
| 1.1.   | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения                     | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету)                       | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет, в т.ч.: республиканский бюджет   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                 |
|        | межбюджетные трансферты республиканского бюджета и бюджетам муниципальных образований              | 800,0   | 1300,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 5300,0              |
|        | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета) | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                 |



| №<br>п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|---------------------|
|          |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                     |

| № | Наименование национального проекта и источники финансирования         | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей |       |      |      |      | Всего |
|---|---|--|-------|------|------|------|-------|
|   |   | 2019   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |       |
| 1 | Региональный проект Республики Тыва «Безопасность дорожного движения» | 45,5   | 51,22 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 96,72 |
|   | <i>Предусмотрено</i>  |  |       |      |      |      |       |
|   | Федеральный бюджет  | 16,7   | 20,27 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 36,97 |
|   | Местный бюджет  | 28,8   | 30,95 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 59,75 |

\*Реализация мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» по предоставлению материально-технических ресурсов.

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п   | Роль в проекте   | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (%) |
|---|--|-------------------|--|--|-------------------------|
| 1   | Куратор регионального проекта                                | Бады О.О.         | Заместитель председателя Правительства Республики Тыва                                 | Глава Республики Тыва  | 15                      |
| 2   | Руководитель регионального проекта                           | Дандаа К.К.       | Министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва                                | Заместитель председателя Правительства Республики Тыва                                 | 30                      |
| <i>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</i>                     |  |                   |  |  |                         |
| 3   | Администратор регионального проекта                          | Суктер-оол К-К.К. | Специалист Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва                | Министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва                                | 70                      |
| <i>Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения</i> |  |                   |  |  |                         |
| 4   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Светышев А.В.     | Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения в Республике Тыва | Министр внутренних дел по Республике Тыва  | 10                      |
| 5   | Участник регионального проекта                               | Дунаевский В.В.   | Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Тыва                                   | Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения в Республике Тыва | 30                      |
| 6   | Участник регионального проекта                               | Монгуш М.М.       | Начальник отдела ОАР и ПБДД УГИБДД МВД по Республике Тыва                              | Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения в Республике Тыва | 50                      |
|   | Участник   | Ховалыг           | Начальник отдела информации,   | Республике Тыва<br>Министр   | 10                      |

|  |  |                |  |   |    |
|--|--|----------------|--|---|----|
|  | регионального проекта  | Б.М.           | развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва  | информатизации и связи Республики Тыва                                      |    |
| <i>Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</i> |  |                |  |   |    |
| 7  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кажин-оол А.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва  | Бады О.О. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва          | 50 |
| 8  | Участник регионального проекта                               | Козуля Д.В.    | Начальник отдела организации пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Тыва                                 | Заместитель начальника Главного управления ГУ МЧС России по Республике Тыва | 50 |
| 9  | Участник регионального проекта                               | Светышев А.В.  | Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения в Республике Тыва   | Министр внутренних дел по Республике Тыва                                   | 10 |
| <i>Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах</i>   |  |                |  |   |    |
| 10   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Ю.О.    | Заместитель министра образования и науки Республики Тыва   | Бады О.О. - заместителя Председателя Правительства Республики Тыва          | 50 |
| 11   | Участник регионального проекта                               | Сарым-оол Ч.М. | Начальник отдела профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва             | 50 |
| 12   | Участник регионального проекта                               | Светышев А.В.  | Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения в Республике Тыва   | Министр внутренних дел по Республике Тыва                                   | 30 |

|  |                                      |                 |   |  |    |
|--|--------------------------------------|-----------------|---|--|----|
|  | Участник<br>регионального<br>проекта | Ховалыг<br>Б.М. | Начальник отдела информации,<br>развития связи и телерадиовещания<br>Министерства информатизации и<br>связи Республики Тыва | Министр<br>информатизации и связи<br>Республики Тыва | 10 |
|--|--------------------------------------|-----------------|---|--|----|

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта  
Республики Тыва  
«Безопасность дорожного движения»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта Республики Тыва  
«Повышение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|--|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание |  |   |                  |
| 1     | Обеспечено проведение мониторинга аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения и утверждено перечень аварийно-опасных участков               | 2019             | 2024      | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор», УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) | Ежегодный отчет о выполненных мероприятиях, перечень утвержденный, до ежегодно 01 мая | ПО               |
| 2     | Разработаны первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения | 2019             | 2024      | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор», УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) | Утвержденный план мероприятий, до ежегодно 01 мая                                     | ПО               |
| 3     | Проведение рейдовых мероприятий по соблюдению требований транспортного законодательства перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров, грузов, режима труда и отдыха водителей                    | 2020             | 2024      | ТОГАДН по Республике Тыва (по согласованию), УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Межрайонная инспекция  | Ежеквартальные отчеты, документ,  | ПО               |

|   |  |      |            |  |  |  |    |  |
|---|--|------|------------|--|--|--|----|--|
|   |  |      |            |  | ФНС по Республике Тыва,<br>Миндортранс<br>Республики Тыва,<br>Мэрия г.Кызыла<br>(по согласованию)  |  |    |  |
| 4 | Создание условий для безопасного, доступного, комфортного общественного транспорта, который может стать альтернативой личному автомобилю   | 2020 | 01.11.2021 |  | Миндортранс<br>Республики Тыва,<br>Мэрия г. Кызыла<br>(по согласованию),<br>администрации<br>муниципальных образований<br>(по согласованию)  | Отчет<br>выполненных<br>мероприятиях,<br>ежегодно<br>до 01 сентября  | ПО |  |
| 5 | Организация работы по информационному сопровождению в СМИ и сети Интернет по обеспечению безопасности дорожного движения и подготовка социальных роликов в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2019 | 2024       |  | УГИБДД МВД по<br>Республике Тыва<br>(по согласованию),<br>Мининформсвязи<br>Республики Тыва,<br>Миндортранс<br>Республики Тыва,<br>Минобрнауки<br>Республики Тыва,<br>Минздрав Республики Тыва,<br>администрации<br>муниципальных образований<br>(по согласованию) | Ежемесячные<br>отчет,<br>до 30 числа                                 | ПО |  |
| 6 | В образовательных организациях сформировать новые отряды юных инспекторов движения и создания детско-юношеских автошкол (авто -, мото-, вело-, клубы и секции) в образовательных организациях                  | 2019 | 2024       |  | Минобрнауки<br>Республики Тыва,<br>УГИБДД МВД<br>по Республике Тыва<br>(по согласованию),<br>ГБУ ДПО РТ РЦВП   | Отчет<br>выполненных<br>мероприятий,<br>ежемесячно                   | ПО |  |
| 7 | Вовлечение объединений родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасного участия в дорожном движении   | 2019 | 2024       |  | Минобрнауки<br>Республики Тыва,<br>ГБУ ДПО РТ РЦВП   | Отчет<br>выполненных<br>мероприятий,<br>ежеквартально до<br>30 числа | ПО |  |

|    |   |      |      |   |   |    |
|----|---|------|------|---|---|----|
| 8  | Участие объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах и обеспечению безопасности при перевозке на транспортных средствах. Повышение безопасности организованных перевозок детей   | 2019 | 2024 | Минобрнауки Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ РЦВПШ   | Отчет выполненных мероприятий, ежеквартально до 30 числа        | ПО |
| 9  | Создание и функционирование родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися ПДД по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей. Проведение широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» с участием представителей родительских сообществ | 2019 | 2024 | Минобрнауки Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ РЦВПШ   | Отчет выполненных мероприятий, ежеквартально                    | ПО |
| 10 | Семинар-практикум для педагогов образовательных организаций по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Ежегодное проведение конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»  | 2019 | 2024 | Минобрнауки Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ РЦВПШ   | Отчет выполненных мероприятий, ежегодно до 01 июля и 01 декабря | ПО |
| 11 | Приобретение и обеспечение методических материалов по обучению детей правилам безопасного поведения детей для образовательных организаций   | 2019 | 2024 | Миндортранс Республики Тыва, УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)                              | Акт приема-передачи, ежемесячно                                 | ПО |
| 12 | Проведение массовых мероприятий (акций) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соревнования между учащимися образовательных организаций   | 2019 | 2024 | Минобрнауки Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) | План мероприятий, отчет о проведенной работе                    | ПО |
| 13 | Снижение времени прибытия автомобилей скорой помощи к местам дорожно-транспортных происшествий  | 2020 | 2024 | Минздрав Республики Тыва, УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)                                 | План мероприятий, отчет   | ПО |

|    |  |      |      |   |  |    |
|----|--|------|------|---|--|----|
| 14 | Использование санитарной авиации для эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в медицинские учреждения  | 2020 | 2024 | Минздрав Республики Тыва, УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)                                       | Госконтракт, заявка, отчет   | ПО |
| 15 | Внедрение экстерриториального подхода к закреплению медицинских учреждений за конкретными участками автомобильных дорог  | 2020 | 2024 | Минздрав Республики Тыва Миндортранс Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | Нормативно-правовой акт  | ПО |
| 16 | Проведение курсов для населения по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи и обучение инспекторов дорожно-патрульной службы (ИДПС) оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Обеспечение памятками по оказанию первой медицинской помощи автопатрулей ДПС | 2020 | 2024 | Минздрав Республики Тыва, УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)                                       | План мероприятий, отчет о проведенной работе до 1 июля и 1 ноября  | ПО |
| 17 | Создание медицинских пунктов, проводящих медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения  | 2020 | 2024 | Минздрав Республики Тыва  | План мероприятий, отчет о проведенной работе количество созданных медицинских пунктов до 1 июля и 1 ноября | ПО |
| 18 | Приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ   | 2019 | 2024 | Минздрав Республики Тыва  | Договор, акт приема - передачи   | ПО |
| 19 | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях  | 2019 | 2024 | Минздрав Республики Тыва  | Договор, акт приема - передачи   | ПО |



|    |   |      |      |  |  |    |
|----|---|------|------|--|--|----|
| 20 | Прикрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального и муниципального значения. Установка знака «Телефоны экстренных служб 101, 102, 103, 112» на автомобильных дорогах федерального и муниципального значения   | 2019 | 2024 | Мининформсвязи Республики Тыва, МЧС России по Республике Тыва (по согласованию) ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор» | Документ   | ПО |
| 21 | Разработка нормативно-правового документа с утверждением алгоритма действий сил РСЧС по реагированию на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия   | 2019 | 2024 | МЧС России по Республике Тыва (по согласованию)  | Согласованный и утвержденный НПА                               | ПО |
| 22 | Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Республике Тыва, УГИБДД по РТ принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, за счет проведения совместных учений и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб | 2019 | 2024 | МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Минздрав Республики Тыва, УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)               | Документ, (количество пройденных сотрудников %)                | ПО |
| 23 | Разработка типовой программы профессиональной подготовки и повышение квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации дорожно-транспортного происшествия   | 2019 | 2024 | МЧС России по Республике Тыва (по согласованию)  | Утвержденная программа   | ПО |
| 24 | Оборудование достаточного количества мест (специализированных стоянок) для хранения задержанного транспорта и обеспечение наличия эвакуаторов   | 2020 | 2024 | УГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва   | Отчет выполненных мероприятий, ежегодно до 01 июля и 01 ноября | ПО |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта  
в целях реализации федерального  
проекта «Повышение безопасности

дорожного движения»

национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги»

## Аналитическая записка

Настоящий региональный проект Республики Тыва «Безопасность дорожного движения» разработан в целях реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – региональный проект) Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва.

Региональный проект направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).

В настоящее время наблюдается позитивная тенденция сокращения смертности. Так, с 2012 года количество погибших на дорогах республики снизилось на треть (с 145 в 2012 году до 99 в 2017 году). Показатели федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» были выполнены ранее намеченного срока. В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2021 годы» Государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28.03.2019 № 141, с 2015 года количество погибших на дорогах республики снизилось на 23,3% (с 120 в 2015 году до 92 в 2018 году).

Данные результаты подтвердили верность выбранного подхода, основанного на комплексном системном воздействии на все субъекты правоотношений в области дорожного движения.

Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации усилий всех заинтересованных органов власти. При этом целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при сохранении существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного движения.

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных органов и аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей. Планируется решать задачи по повышению ответственности участников дорожного движения за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, совершенствованию квалификации водителей транспортных средств, обеспечению соответствия технического состояния транспортных средств установленным требованиям.

В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 11 июля 2018 г. № ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р), а также плана мероприятий по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального, муниципального и местного значения на территории Республики Тыва на 2019-2024 годы (утвержден распоряжением Правительства Республики Тыва от 26 февраля 2019 г. № 64-р).

Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения).

Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в процессе реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы».

В период с 2020 по 2024 годы ожидается динамика снижения социального риска, что связано, главным образом, с использованием потенциала, накопленного в процессе реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, а также плана мероприятий по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального, муниципального и местного значения на территории Республики Тыва на 2019-2024 годы, включая:

изменение поведения участников дорожного движения путем оптимального сочетания методов убеждения и принуждения, связанных с разработкой и реализацией единой информационной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также совершенствованием организационно-правовых механизмов надзорной деятельности;

развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения, как участниками дорожного движения, так и субъектами этой деятельности (развитие мобильных приложений, позволяющих привлекать граждан к надзору за соблюдением правил дорожного движения; реализация комплекса мер по повышению безопасности участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, детей и пр.);

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности профессиональных участников рынка перевозок пассажиров и грузов, а также в отношении владельцев автомобилей дорог и улиц; совершенствование системы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, повышением ее мобильности и функциональности;

адресная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

качественное совершенствование улично-дорожной сети регионального и местного значения за счет расширения адресности и географии реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

внедрение инновационных мер и технологий организации дорожного движения, развитие интеллектуальных транспортных систем, цифровизация процессов управления дорожным движением и дорожным хозяйством; обучение широких слоев населения методам оказания первой помощи пострадавшим; снижение уровня потребления алкоголя населением, системной деятельностью по предупреждению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения;

модернизация системы формирования и расходования дорожных фондов, включая введение ограничений на нецелевое использование средств этих фондов.

Реализация регионального проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Республики Тыва на период до 2024 года:

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Республики Тыва;

Рисками реализации регионального проекта являются:

1. Рост автомобилизации населения;
2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;
3. Снижение среднего возраста водительского состава;
4. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения участников дорожного движения.