

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Республика Тыва)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Республика Тыва)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Республика Тыва)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года			
4.	Куратор регионального проекта	Сынаа А.В.	исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Тыва		
5.	Руководитель регионального проекта	Чыргал-Оол Ш.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Хангай Д.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Тыва "Развитие транспортной системы Республики Тыва"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП, Указ 309	Человек	14,8100	2023	-	14,1500	13,4900	11,9000	11,2400	10,5800	9,8800	Чыргал-Оол Ш.А. Министр МИНИСТЕРСТВ О ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНО ГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	1,0500	2,0500	3,1000	3,8000	4,1000	4,9000	5,2500	6,4800	7,1400	8,4600	9,7800	14,1500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.														
1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и	-	Документ	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													
В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.														
1.3	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Докумен т	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.														

7. Дополнительная информация

1. Административно-географическая характеристика Республики Тыва

Республика Тыва — субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. Площадь его составляет 168 604 км².

Численность населения края по данным Росстата составляет 337 544 чел. (2024 год). Плотность населения — 2,00 чел./км² (2024). Городское население — 54,6% (2024).

Республика Тыва с точки зрения административно-территориального устройства включает административно-территориальные единицы: 2 городских округа (столица республики город Кызыл и город Ак-Довурак) и 17 муниципальных районов (кожуунов). Они в свою очередь включают административно-территориальные единицы (4 города кожуунного (районного) подчинения (городские поселения) и 120 сумонов (сельских поселений)).

С точки зрения муниципального устройства в границах административно-территориальных и территориальных единиц в республике образованы 2 городских округа и 17 муниципальных районов. Городские округа и районы подразделяются на 5 городских поселений и 120 сельских поселений (сумонов).

Одним из основных стратегических преимуществ Республики Тыва является выгодное географическое положение, позволяющее ей стать, в ближайшей перспективе, удобными воротами на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона на автомобильном и авиационном маршрутах.

Основной вид транспорта Республики Тыва автомобильный. Главная автомагистраль — федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей» (прежний учётный номер — «М-54») — автомобильная дорога федерального значения (Красноярск — Абакан — Кызыл — государственная граница с Монголией).

Участок Абакан — Кызыл известен также под историческим названием «Усинский тракт». Является главной транспортной артерией, связывающей Тыву со всеми регионами России. Проходит через Саяны.

Общая сеть автомобильных дорог Республики Тыва составляет 9,2 тыс. км (согласно данным КРАССТАТ от 01.01.2023 г.) из них:

- 0,4 тыс. км - автомобильные дороги общего пользования федерального значения;
- 2,7 тыс. км - автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- 6,1 тыс. км - автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Состояние аварийности на территории республики. За 12 месяцев 2024 года на территории республики зарегистрировано 513 (+1,4%, АППГ - 506) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 95 (-15,2%, АППГ - 112) человек, а также 738 (+1,9%, АППГ - 724) - получили ранения. Тяжесть последствий (относительный показатель аварийности) составила 11,4 за аналогичный период прошлого года 13,4.

- Основным показателем федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» установлен «транспортный риск» (количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств[1]). Прогнозное значение за отчетный период - 112 погибших.

При этом, 36,3% от всех ДТП зарегистрировано в г. Кызыле, совершено

186 (-9,7%, АППГ - 206) автоаварий, в которых погибли 23 (+9,5%, АППГ - 21) человека и 239 (-12,8%, АППГ - 274) - травмированы.

Анализ основных показателей аварийности на территории Республики Тыва показал, что рост количества дорожно-транспортных происшествий зарегистрирован:

- в Межмуниципальном отделе МВД России «Тандинский», на территории которого зарегистрировано 57 (+21,3%, АППГ - 47) автоаварий;
- в Межмуниципальном отделе МВД России «Кызылский», совершено 132 (+12,8%, АППГ - 117) дорожно-транспортных происшествий.

Рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях зарегистрирован на 42,9% на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Дзун-Хемчикский» (с 7 до 10 погибших участников дорожного движения), в Межмуниципальном отделе МВД России «Барун-Хемчикский» на 20,0% (с 5 до 6), а также на 9,5% (с 21 до 23) на территории УМВД России по г. Кызылу.

Рост числа раненных в дорожно-транспортных происшествиях зарегистрирован на 1,9% на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Тандинский» (с 57 до 59 человек), а также в Межмуниципальном отделе МВД России «Кызылский» на 20,2% (со 163 до 196).

По результатам проведенного анализа установлено, что аварийными днями недели являются: по воскресеньям совершено 94 ДТП, по пятницам - 74 происшествия, по понедельникам и субботам совершено по 72 автоаварии, по вторникам - 71, по средам - 67 и по четвергам совершено 63 происшествия. В темное время суток зарегистрировано 247 (+19,9%, АППГ - 206) ДТП, что составляет 48,1% от всех дорожно-транспортных происшествий (АППГ - 40,7%).

Причины аварийности. Основная часть, т.е. 86,7% (АППГ - 85,8%) ДТП совершены по вине водителей транспортных средств, зарегистрировано 445 (+2,5%, АППГ - 434) автоаварий, в результате которых 79 (-16,8%, АППГ - 95) человек погибло и 677 (+2,3%, АППГ - 662) - травмированы.

По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, совершено 93 (-6,1%, АППГ - 99) происшествия, в результате которых 36 (-29,4%, АППГ - 51) участников дорожного движения погибли и 139 (-16,8%, АППГ - 167) - получили ранения.

Рост ДТП по вине водителей в состоянии опьянения в территориальных подразделениях органов внутренних дел на районном уровне зарегистрирован на 92,3% в Межмуниципальном отделе МВД России «Кызылский» (с 13 до 25 происшествий).

При этом, снижение таких происшествий, наблюдается:

- на 40,0% в Межмуниципальном отделе МВД России «Дзун-Хемчикский» (6, АППГ - 10);
- на 30,8 % в Межмуниципальном отделе МВД России «Барун-Хемчикский» (9, АППГ - 13);
- на 26,7% в Межмуниципальном отделе МВД России «Тандинский» (11, АППГ - 15);
- на 13,8% на территории обслуживания УМВД России по г. Кызылу (25, АППГ - 29);
- на 10,5% на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Улуг-Хемский» (17, АППГ - 19).

По вине пешеходов совершено 59 (-33,0%, АППГ - 88) ДТП, что составляет 43,4% (АППГ - 52,5%) от всех дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, результате которых погиб 21 (-40,0%, АППГ - 35) человек и 39 (-30,4%, АППГ - 56) - получили ранения. Пешеходами в состоянии опьянения совершено 21 (-40,0%, АППГ - 35) происшествие.

В городах и населенных пунктах (включая сельские населенные пункты) совершено 400 (-1,5%, АППГ - 406) дорожно-транспортных происшествий (удельный вес составил 78,0%, АППГ - 80,2%), в результате которых погибло 49 (-14,0%, АППГ - 57) человек и 514 (-2,5%, АППГ - 527) - получили ранения.

На автомобильных дорогах общего пользования (за исключением дорог местного значения) зарегистрировано 235 (+12,4%, АППГ - 209) дорожно-транспортных происшествий (удельный вес составил 45,8%, АППГ - 41,3%), в результате которых 63 (-23,2%, АППГ - 82) участника дорожного движения погибли и 386 (+13,5%, АППГ - 340) - травмированы.

На автомобильной дороге федерального значения Р-257 «Енисей» совершено 81 (-10,0%, АППГ - 90) происшествие, погибли 20 (-60,8%, АППГ - 51) человек и 152 (+4,1%, АППГ - 146) человека получили ранения.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения зарегистрировано 154 (+29,4%, АППГ - 119) дорожно-транспортных происшествий, в которых 43 (+38,7%, АППГ - 31) человека погибли и 234 (+20,6%, АППГ - 194) - травмировано.

Кроме того, в 79 (+113,5%, АППГ - 37) происшествиях установлены сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия, способствующие совершению ДТП. Все автоаварии зарегистрированы на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе в границах населенных пунктов - 70 (+105,9%, АППГ - 34).

Основными видами недостатков улично-дорожной сети явились: недостатки зимнего содержания - 26 (АППГ - 7); отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части - 20 (АППГ - 12), отсутствие освещения (неисправное освещение) - 29 (АППГ - 20); отсутствие дорожных знаков в необходимых местах - 7 (АППГ - 2); отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) - 5 (АППГ - 5), сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих движение транспортных средств - 4 (АППГ - 0) и др.

Из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств зарегистрировано 1 (АППГ - 1) дорожно-транспортное происшествие.

Виды ДТП. Как показал анализ 26,5% (АППГ - 32,0%) от всех автоаварий составляют наезды на пешеходов, зарегистрировано 136 (-16,0%, АППГ - 162) ДТП, погибли 25 (-34,2%, АППГ - 38) человек и 116 (-13,4%, АППГ - 134) - получили ранения.

На пешеходных переходах зарегистрировано 36 (0,0%, АППГ - 36) ДТП, в результате которых 37 (-11,9%, АППГ - 42) пешеходов получили ранения и 2 (+100,0%, АППГ - 1) пешехода скончались.

При этом, на регулируемых пешеходных переходах совершено 13 (0,0%, АППГ - 13) происшествий, в которых 14 (-6,7%, АППГ - 15) человек травмированы, погибших не зарегистрировано (-100,0%, АППГ - 1).

На нерегулируемых переходах совершено 23 (0,0%, АППГ - 23) ДТП, в результате которых 23 (-14,8%, АППГ - 27) человека получили ранения и 2 (+100,0%, АППГ - 0) пешехода скончались.

Кроме того, 28,5% (АППГ - 29,2%) от всех происшествий - это столкновения транспортных средств, зарегистрировано 146 (-1,4%, АППГ - 148) автоаварий данного вида, в результате которых погибли 20 (-41,2%, АППГ - 34) человек и 285 (+2,5%, АППГ - 278) - травмированы.

Совершено 124 (+36,3%, АППГ - 91) съездов с дорог (удельный вес составил 24,2%, АППГ - 18,0%), в результате которых 37 (+60,9%, АППГ - 23) участников дорожного движения погибли и 193 (+20,6%, АППГ - 160) - получили ранения различной степени тяжести.

За отчетный период произошло 27 (0,0%, АППГ - 27) опрокидываний транспортных средств (удельный вес 5,3% (АППГ - 5,3%), при этом 3 (-50,0%, АППГ - 6) человека погибли и 32 (-3,0%, АППГ - 33) - травмированы.

Также, совершено 10 (+100,0%, АППГ - 5) ДТП такого вида, как падение пассажира (удельный вес 2,0% (АППГ - 1,0%), в которых 9 (+80,0%, АППГ - 5) человек травмированы, погибли - 2 (+100,0%, АППГ - 0).

Детский дорожно-транспортный травматизм. За отчетный период текущего года совершено 86 (-4,4%, АППГ - +90) происшествий с участием детей (до 16 лет), в которых 101 (+1,0%, АППГ - 100) несовершеннолетний участник дорожного движения получил ранения и 3 (-40,0%, АППГ - 5) ребенка погибли.

По собственной неосторожности детей зарегистрировано 12 (-52,0%, АППГ - 25) происшествий.

Рост ДТП с участием несовершеннолетних зарегистрирован на территориях обслуживания следующих территориальных органов МВД России на районном уровне по республике: на 45,5% в Межмуниципальном отделе МВД России «Кызылский» (с 11 до 16) и на 25,0% в Межмуниципальном отделе МВД России «Дзун-Хемчикский» (с 4 до 5).

Дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли дети зарегистрированы на территориях обслуживания Межмуниципальных отделов МВД России «Улуг-Хемский» (1 погибший) и «Кызылский» (2 погибших).

[1] Без учета прицепов и полуприцепов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.12.	Контрольная точка"Документ	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.35.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.36.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.
1.2.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	07.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	22.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.35.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.2.36.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественности в мероприятия по профилактике детского- дорожно-транспортного травматизма.
1.3.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.3.35.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.36.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Республика Тыва)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	33,00	33,00
2	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	33,00	33,00
3	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	34,00	34,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00