

**АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 26 » июля 2018 г.

№ 5803П-П6

МОСКВА

Федеральные органы
исполнительной власти
(по списку)

Высшие должностные лица
(руководители высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской Федерации
(по списку)

В целях разработки национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", направляются разъяснения по подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных составляющих национальных проектов.

Приложение: Разъяснения на 3 л

Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации



А.Кириенко



РАЗЪЯСНЕНИЯ

по подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных составляющих национальных проектов (программ)

1. Настоящие разъяснения подготовлены в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым от 4 июня 2018 г. № 4072п-Пб, в целях определения единых подходов к участию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в подготовке национальных проектов и программ (далее - национальных проектов).

2. Участие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в национальных проектах осуществляется путем подготовки региональных составляющих национальных проектов на принципах проектного управления.

3. Структура региональной составляющей национального проекта должна соответствовать структуре федерального проекта и формироваться с учетом следующих подходов:

цель и показатели региональной составляющей национального проекта с разбивкой по годам реализации (на конец каждого года) должны быть направлены на достижение цели и показателей федерального проекта, целевых и дополнительных показателей национального проекта;

задачи, результаты региональной составляющей национального проекта с указанием их качественных и количественных характеристик, ответственных исполнителей и сроков их реализации должны определяться исходя из необходимости решения задач и получения результатов федерального проекта и обеспечивать достижение цели и показателей;

план мероприятий, включающий в том числе результаты, контрольные точки и мероприятия, в совокупности должен обеспечивать получение установленных результатов региональной составляющей национального проекта;

финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам реализации должно отражаться в разрезе источников финансирования с выделением, в том числе объемов межбюджетных трансфертов;

участники региональной составляющей национального проекта, ответственные за достижение результатов, контрольных точек и мероприятий, должны быть перечислены в отдельном разделе (с указанием их непосредственных руководителей).

Содержание региональной составляющей национального проекта должно раскрывать содержание федерального и национального проекта по соответствующему субъекту Российской Федерации.

Структура региональной составляющей национального проекта может включать дополнительные разделы с учетом специфики субъекта Российской Федерации по решению высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.

4. Организационную структуру региональной составляющей национального проекта рекомендуется формировать с учетом:

закрепления за высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации или коллегиальным органом под его председательством функции утверждения и контроля региональных составляющих национальных проектов;

определения заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации куратором региональной составляющей национального проекта;

определения в качестве руководителя региональной составляющей национального проекта руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

5. Подготовку региональных составляющих национальных проектов рекомендуется осуществлять в 4 основных этапа¹:

с 26 июля по 15 августа 2018 г. подготовка федеральными органами исполнительной власти и направление в субъекты Российской Федерации проектов паспортов национальных проектов и предложений по федеральным проектам, в том числе предварительных планируемых значений показателей и объемов финансового обеспечения с разбивкой по годам реализации, а также при необходимости задач, результатов, контрольных точек и мероприятий национальных и федеральных проектов по субъектам Российской Федерации;

с 16 августа по 7 сентября 2018 г. подготовка субъектами Российской Федерации предложений по региональным составляющим национальных

¹ Указаны ориентировочные сроки, точные сроки определяются по каждому национальному и федеральному проекту индивидуально с учетом плана заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам по рассмотрению предложений по национальным проектам и паспортов национальных проектов, а также с учетом планов заседаний проектных комитетов.

проектов и направление их в федеральные органы исполнительной власти для включения в проекты паспортов национальных и федеральных проектов (цель, показатели и объемы финансового обеспечения с разбивкой по годам реализации, проект плана мероприятий субъекта Российской Федерации);

с 10 сентября по 28 сентября 2018 г. доработка федеральными органами исполнительной власти и направление в субъекты Российской Федерации утвержденных паспортов национальных проектов и проектов паспортов федеральных проектов, в том числе планируемых значений показателей, объемов финансового обеспечения, а также при необходимости задач, результатов, контрольных точек и мероприятий национальных и федеральных проектов по субъектам Российской Федерации;

с 1 октября по 30 декабря 2018 г. утверждение региональных составляющих национальных проектов (рекомендуется направление их в соответствующие федеральные органы исполнительной власти за 10 рабочих дней до утверждения) в соответствии с утвержденными паспортами федеральных проектов.

6. Региональные составляющие национальных проектов подлежат изменению при изменении национальных и федеральных проектов, на достижение целей и показателей которых они направлены, а также при ежегодном их допланировании (уточнении) на очередной финансовый год.

7. Реализацию региональной составляющей национального проекта рекомендуется осуществлять в рамках системы управления проектной деятельностью, сформированной в субъекте Российской Федерации с учетом требований нормативных правовых актов в сфере проектного управления, методических указаний и иных разъяснений по разработке и реализации национальных и федеральных проектов.
